

**AFFIDAMENTO DIRETTO**

Servizi di progettazione integrativa per variante lavori su edificio denominato B20

CIG: B232411B95

CUP: E19D22000320001

D.D. n.196

Anno 2024

IL DIRETTORE GENERALE

- RICHIAMATO** lo Statuto del Gran Sasso Science Institute, emanato con D.R. n. 28/2022;
- RICHIAMATO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Gran Sasso Science Institute;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e, in particolare, l'art. 17 comma 1: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- VISTO** l'Avviso dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29/09/2021 avente ad oggetto "*Manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno*" con risorse finanziarie a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021 n.59 "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- VISTO** il progetto SEIC, Space and Earth Innovation Campus, CUP E19D22000320001, a cui è stato assegnato un finanziamento pari a complessivi Euro 19.000.000,00, con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 215 del 27 giugno 2022, nell'ambito dei fondi PNRR e PNC;

- VISTO il DD n. 324_2022, con cui si affida la progettazione integrativa per la riparazione dell'immobile di cui si dice all'OE Techproject S.r.l. e il seguente DD n. 96_2023 per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva al medesimo operatore;
- VISTA la nota protocollo del GSSI 4550_2024, con cui lo scrivente Istituto comunica al RUP dei lavori di riparazione, Dott. Ing. Davide Cannizzaro in servizio presso USRA, stazione appaltante dei lavori, che, a seguito della consultazione dei partner dell'ATS, costituita in data 20 dicembre 2023, risulta mutato il quadro esigenziale della collocazione dei laboratori, uffici e aule all'interno dell'edificio denominato B20 e che, quindi, si richiede una verifica, a carico del RUP, della funzionalità del progetto esecutivo così come appaltato e, ove necessario, ai sensi dell'art 120 comma 1 lett. b) del Codice, l'adeguamento dei lavori edili e impiantistici attraverso una variante in corso d'opera;
- CONSIDERATO il carteggio via peo intercorso tra il RUP, Dott. Ing. Davide Cannizzaro e la DL;
- CONSIDERATO che, il RUP sopra menzionato, con mail del 12 giugno 2024, prot. n. 5906_2024, a conclusione della prefata interlocuzione, comunica che nulla osta *“alla prosecuzione della redazione della suddetta variante nelle more del successivo vaglio della stazione appaltante ai fini della relativa approvazione”*;
- RAVVISATA dunque, la necessità di affidare il servizio di progettazione della variante in corso d'opera di cui si dice, necessaria ad adeguare il progetto esecutivo alle mutate esigenze del GSSI, come sopra richiamate;
- VISTO l'art. 50 comma 1 lett. b) del “Codice”;
- DATO ATTO che, in ottemperanza all'obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronica nell'espletamento di tutte le fasi delle procedure di scelta del privato contraente, il GSSI si è dotata di una piattaforma elettronica denominata “U-Buy”;
- DICHIARATO di non trovarsi rispetto al ruolo ricoperto, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241 del 1990 e s.m.i., art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., art. 7 D.P.R. n. 62/2013, art. 16 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (prot. GSSI n.5695);
- VISTA la gara U-Buy n. G00634;
- VISTA la L. 13 agosto 2010 n. 136 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, ed in particolare l'art. 3 della medesima, inerente alla tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione;
- RICHIAMATO il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” e che tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);

CONSIDERATO	che, ai fini della verifica del rispetto dei principi del DNSH da parte del fornitore individuato, è applicata, quale schema di controllo, la scheda tecnica denominata: “Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali” di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” come aggiornata dalla Circolare del MEF prot. 131027 del 14/05/2024, nella quale ricade la tipologia del bene in oggetto;
RICHIAMATE	le disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. n.77 del 31/05/2021 avete ad oggetto “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”;
ACQUISITE	tramite piattaforma U-buy: <ul style="list-style-type: none">- l’offerta economica per l’importo di € 97.701,00 oltre IVA, prot. GSSI n. 5621/2024;- l’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prot. GSSI n. 5621/2024;- l’autodichiarazione relativa all’antipantouflage, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/200, prot. GSSI n. 5621/2024;- l’attestazione, prot. GSSI n. 6014/2024, con la quale l’o.e. dichiara che il servizio in oggetto verrà espletato in coerenza con i principi del DNSH impegnandosi a compilare la “Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali” di cui alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” come aggiornata dalla Circolare del MEF prot. 131027 del 14/05/2024;- la dichiarazione relativa alle pari opportunità, generazionali e di genere e la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità prevista per il PNRR, di cui ai co. 2,3,3-bis dell’art. 47 del D.L. n.77/2021, prot.GSSI n. 5621/2024 e la dichiarazione relativa agli obblighi assunzionali previsti dal c.4 del predetto articolo, prot. GSSI n. 6014/2024;
VERIFICATA	la congruità dell’offerta, anche in relazione al DM 17.06.2016 così come modificato da D.Lgs36/2023;
VERIFICATE	le autodichiarazioni rese dall’operatore economiche e acquisiti gli esiti dei controlli di regolarità ai protocolli n. 5617, 5618, 5619 e 5620 del 19 giugno 2024;
ACQUISITA	la nota, prot. GSSI n.5856/2024, a firma del legale rappresentante dell’operatore economico con cui comunica e dimostra l’avvenuta regolarizzazione delle violazioni non definitivamente accertate;
DATO ATTO	di aver provveduto, riguardo all’esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto: <ul style="list-style-type: none">- ad acquisire il CIG n. B232411B95 su U-buy, grazie all’interoperabilità tra le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;- ad acquisire il DURC ON-LINE del fornitore a cui si intende affidare la fornitura, INAIL_43897847 (Data richiesta 28/05/2024 - Scadenza validità 25/09/2024) e che lo stesso risulta regolare prot. GSSI n. 5619/2024;

VERIFICATO che la procedura in oggetto rispetta i principi di cui al Titolo I del Codice;

VERIFICATA la disponibilità economica sul Budget 2024 del progetto SEIC_PNRR;

DECRETA

1. Per quanto citato in premessa, di affidare il servizio di progettazione esecutiva della variante in corso d'opera per gli interventi di riparazione dell'edificio B20 all'operatore economico:

TECHPROJECT Srl

PI: 07191941009

sede in ROMA Via Carlo Spinola n°16,

per l'importo di € 97.701,00, IVA e Inarcassa escluse

2. La spesa di € 97.701,00 escluso IVA al 22% (Euro 22.353,98), e Inarcassa al 4% (Euro 3.908,04) per una spesa totale di €123.963,02 incluse IVA al 22% e Inarcassa al 4% graverà sul bilancio e.f. 2024 sul progetto SEIC , CUP E19D22000320001.

L'Aquila, *(data della firma digitale)*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Picasso)